

Fecha	24/11/16	Lugar	COE (Jama)
Líderes del Clúster	UNICEF	Co-líder y secretariado	UNICEF
Meeting Facilitator	UNICEF	Participantes	ADRA, OXFAM, TdH.
AGENDA			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Albergue Matal 2. Solicitudes SENAGUA 3. Proyectos TdH, ADRA y Oxfam Avances intervenciones 4. Varios 			
Agenda por punto	Puntos importantes y decisiones de las discusiones	Acuerdos, seguimiento, acciones	
1. Albergue El Matal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se han recibidos varios comentarios y denuncias de diferentes fuentes sobre la evacuación y disposición de las aguas residuales en el albergue. 2. Se hace una revisión de como se ha venido tratando el tema desde la instalación del albergue, las diferentes etapas hasta llegar al momento donde SENAGUA anuncia la instalación de una planta de tratamiento de agua para consumo humano y otra para el tratamiento de aguas residuales. 3. UNICEF informa que, a solicitud y queja presentada en el COE Cantonal en el mes de septiembre, se realizó una visita en la que se encontró que la planta potabilizadora estaba instalada pero funcionando de manera irregular por la intermitencia en el basto de agua. Existía una placa dono se suponía se iría instalar la planta de tratamiento de aguas residuales. No obstante, el sistema de recolección y disposición en tanques biodigestores estaba funcionando sin problema aparente. 4. Ninguna de las organizaciones socias presentes, tiene mayor información que la presentada, pero si es materia de preocupación la situaciones presentadas en las reuniones del COE. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ADRA realizara una visita inspección al albergue para constatar la situación en el albergue con respecto al agua residual ○ ADRA comunicara al sub clúster de Jama un informe sobre la situación encontrada ○ Con base al informe se realizaran las gestiones que correspondan para solucionar el problema 	
2. Solicitudes SENAGUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha recibido una solicitud de apoyo de parte de SENAGUA para la realizar un taller de capacitación a directivas de las JAs. Pero no especifica el monto que requieren. 2. También se hizo de conocimiento, aprovechando la presencia de TdH, de otra solicitud no oficial realizada por SENAGUA para la construcción de la línea de desagüe de las aguas residuales en la cocina en Pedernales II. TdH hizo precisión en cuanto que ellos inicialmente tenían 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Confirmar información del MICS. ○ Informar sobre estas nuevas directrices sobre la intervención en albergues a los socios clúster y comunidad humanitaria. ○ UNICEF se reunirá con SENAGUA Provincial y tratara estos temas. 	

	<p>como línea de intervención las cocinas en los albergues y habían iniciado trabajos. Pero en reunión con el MICS, el ministerio dijo que ellos se encargarían de todas las obras en los albergues y que por lo tanto TdH debería suspender sus actividades.</p> <p>3. MICS informo que cuentan con un contratista para realizar las intervenciones en Pedernales II</p>	
3. Avance intervenciones	<p>1. TdH. En Jama se inician los trabajos de apoyo para la planta de tratamiento y construcción de un pozo. Seguimiento a las capacitaciones en higiene y saneamiento, verificación que se esté dando el proceso de transferencia en cascada. Aprovechan para informar que el día 15 de diciembre se realizara en relevo general de todo el personal militar en los albergues de Manabí y Esmeralda.</p> <p>2. ADRA. Están en el cierre del proyecto de vivienda temporal.</p> <p>3. Oxfam no tienen intervenciones vigentes en Jama.</p>	○
Próxima Reunión	01/12/2016	

Lista de asistentes:

ID	Nombre	Agencia	Email	Teléfono
1	David Sanchez	ADRA	david.sanchez@adra.ec	0993762634
2	Sebastian Serrano	OXFAM	sebastian.serrano@oxfam.it	0988930000
3	Isabel C. Espinosa	TdH	lcel2525@hotmail.com	0997974617
4	Gustavo	Barillas	washec@oxfam.it	099696170
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				