

7 Reporte en el sistema 4W+

Reporte del progreso de las actividades.
Fechas: 4 – 14 junio.
Responsable: Clúster – Socios

8 Visualización de Datos

Funcionamiento del sistema y visualización de los datos.
Fechas: 17 de junio.
Responsable: Comunidad Humanitaria

5 Socialización con datos registrados

Socialización de la herramienta con los datos registrados (actividades - indicadores). *Validación*
Fechas: 30 mayo – 6 junio.
Responsable: Clúster - OCHA - iMMAP

6 Capacitaciones

Capacitaciones en el registro de proyectos y reporte de actividades en el sistema
Fechas: 27 – 31 mayo.
Responsable: OCHA - iMMAP

3 Adaptación de datos

Revisión de los datos suministrados por el clúster para la adaptación a la estructura de datos del sistema.
Fechas: 27 – 31 mayo.
Responsable: Desarrolladores OCHA - iMMAP

4 Carga de datos al sistema

Carga de datos suministrados por los clúster al sistema.
Fechas: 28 mayo – 4 junio.
Responsable: Desarrolladores OCHA - iMMAP

1 Socialización del sistema

Reuniones bilaterales y socialización de la herramienta 4W vs. 4W Plus
Fechas: 23 abril, 21 mayo, diferentes espacios.
Responsable: OCHA - iMMAP

2 Definición de Actividades

Registro de las actividades en la matriz compartida, acorde con los indicadores establecidos en los planes de respuesta.
Fechas: 27 – 31 mayo.
Responsable: Clúster - Socios - OCHA - iMMAP

