

CALENDRIER CYCLE DE PROGRAMMATION HUMANITAIRE : HNO ET HRP 2018

Mise à jour : 02 Octobre 2017

Période Point focal OCHA	Etapes	EHP	OCHA	Secteurs
Etape 1: Aperçu des Besoins Humanitaire (HNO) [18 Septembre – 12 Novembre]				
Sept – Oct. Hanane	Evaluations sectorielles Chaque secteur évalue ses besoins en termes de données pour permettre une analyse des besoins basées sur des évidences. Ressources : Needs assessment: Overview			X
15 Sept Christian/Hanane	Préparations au MIRA Les partenaires sont conviés à la première réunion de préparation pour le MIRA. Les outils seront revus.		X	X
18 Sept Christian	Outil sectoriel de comparaison des besoins humanitaires (NOUVEAU au Burundi) Durant la réunion de l'inter-secteur OCHA partagera l'outil de priorisation. Il s'agit d'un fichier Excel qui permet, d'aboutir à une priorisation géographique des besoins. Cette priorisation se fera au niveau des communes. Ressources : Humanitarian Needs Comparison Tool Guidance		X	
28 Sept Christian	Les secteurs auront partagé avec OCHA les informations nécessaires (indicateurs et seuil d'urgence) pour configurer l'outil de comparaison des besoins. Ressources : Humanitarian Needs Comparison Tool Guidance Outils de comparaison (instruction technique) Global Indicator registry			X
30 Sept	OCHA envoie à chaque secteur l'outil de comparaison des besoins finalisé		X	
30 Sept. Hanane	En vue de l'atelier HNO des 18 et 19 octobre, les chefs de file des secteurs envoient à OCHA la liste des organisations participantes (2 ONG Nationales, 2 ONG Internationales, 2 Agences des NU et 2 partenaires gouvernementaux par secteur) . OCHA demandera la participation des bailleurs et de la PFN .		X	X
26 Sept – 15 Oct. Christian	Les coordinateurs avec les membres du secteur remplissent l'outil de comparaison des besoins et le renvoi à OCHA pour le 15 octobre au plus tard .			X
02 Oct. – 06 Oct. Hanane / Christian	MIRA au niveau des 18 provinces. <ul style="list-style-type: none"> • Besoins en ressource humaine : 72 partenaires du niveau national et 4 partenaires au niveau de chaque province • Besoins logistiques : 18 véhicules du niveau national et 1 véhicule supplémentaire par province 		X	X

CALENDRIER CYCLE DE PROGRAMMATION HUMANITAIRE : HNO ET HRP 2018

Mise à jour : 02 Octobre 2017

Période Point focal OCHA	Etapes	EHP	OCHA	Secteurs
07 Oct. – 16 Oct. Christian	Traitement et analyse des données MIRA par OCHA et coordonnateurs de secteurs		X	
10 Oct. Hanane	OCHA partage les documents de préparation du HNO et HRP aux secteurs : <ul style="list-style-type: none"> • Matrice Personnes dans le besoin et personnes ciblées (format Excel identique que celle de l'an dernier) • Page sectorielle « narratif » (1 page) HNO sous format Word • Page sectorielle « narratif » (1 page) HRP sous format Word • Canevas des plans de réponse (Objectifs, Indicateurs, Activités - (format Excel identique que celle de l'an dernier)) • Matrice des évaluations effectuées en 2017 et prévues pour 2018 • Matrice des organisations qui désirent mettre un projet sur OPS attention cette année, seul HumanitarianID permettra d'accéder à OPS. • Autres documents éventuels 		X	
18 Oct. – 19 Oct. Hanane / Christian	Atelier HNO. Comme l'an dernier un atelier d'un jour et demi sera organisé pour analyser les résultats préliminaires des analyses des besoins et préparer les narratifs sectoriels et fournir l'estimation du nombre de personnes dans le besoin en 2018.		X	X
21 Oct. Hanane	En vue de l'atelier HRP des 13 et 14 novembre, les chefs de file des secteurs envoient à OCHA la liste des organisations participantes (2 ONG Nationales, 2 ONG Internationales, 2 Agences des NU et 2 partenaires gouvernementaux par secteur) OCHA demandera la participation des bailleurs et de la PFN.		X	X
19 Oct. – 26 Oct. Hanane	<ul style="list-style-type: none"> • Les secteurs se réunissent et finalise l'analyse des besoins sectoriels • OCHA prépare, sur base des discussions de l'atelier un premier brouillon de la partie général du HNO 		X	X
27 Oct. Hanane	<ul style="list-style-type: none"> • Deadline : Premiers brouillons des analyses des besoins humanitaires sectoriels envoyés à OCHA. <ul style="list-style-type: none"> ○ Matrice des personnes dans le besoin remplie ○ Matrice des évaluations effectuées en 2017 et prévues pour 2018 ○ Partie narrative (1 page) • OCHA partage avec les secteurs le premier brouillon de la partie générale du HNO pour commentaires 		X	X
30 Oct. – 07 Nov. Virginia / Hanane	Réunions bilatérales entre OCHA et les secteurs pour finalisation des parties sectorielles du HNO. (Calendrier détaillé à confirmer) et préparation du HRP 2018		X	X
02 Nov. – 06 Nov. Equipe OCHA	Consolidation du premier brouillon du HNO par OCHA et partage avec l'inter-secteur pour revue		X	
06 Nov. Hanane	L'ISC envoie ces commentaires et contributions sur le brouillon HNO 2018 à OCHA.			X

CALENDRIER CYCLE DE PROGRAMMATION HUMANITAIRE : HNO ET HRP 2018

Mise à jour : 02 Octobre 2017

Période Point focal OCHA	Etapas	EHP	OCHA	Secteurs
07 Nov. – 10 Nov. Equipe OCHA	OCHA envoie le brouillon du HNO 2018, incluant les contributions de l'ISC, à l'Equipe Humanitaire Pays pour contributions et commentaires.	X	X	
13 Nov. Virginia / Hanane	Après inclusion des commentaires de l'Equipe Humanitaire Pays dans le brouillon du HNO 2018, le document est validé.	X	X	

Période Point focal OCHA	Etapas	EHP	OCHA	Secteurs
Etape 2: Plan de Réponse Humanitaire (HRP) [13 Novembre – 20 Décembre]				
09 Nov. – 10 Nov. Hanane / Christian	<p>Atelier HRP. Comme l'an dernier un atelier d'un jour et demi sera organisé pour définir les objectifs stratégiques et les axes prioritaires de la réponse humanitaires en 2018 ainsi que l'estimation du nombre de personnes ciblées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les secteurs viendront préparer avec : <ul style="list-style-type: none"> ○ Matrice des personnes dans le besoin et ciblées remplie (par province) ○ Matrice des objectifs sectoriels, activités et indicateurs ○ Une estimation du budget ○ Partie narrative (1 page, si possible) 		X	X
13 Nov. – 14 novembre Virginia / Hanane	Les chiffres clés sectoriels (y compris le nombre de personnes dans le besoin et ciblé et les besoins financiers) seront partagés avec l'Equipe Humanitaire Pays pour validation.	X	X	
15 Nov. Virginia / Hanane	Après validation, les chiffres clés sont partagés avec Genève pour inclusion dans le <i>Global Humanitarian Overview</i> .		X	
15 Nov. – 22 Nov. Hanane	• OCHA prépare, sur base des discussions de l'atelier un premier brouillon de la partie général du HRP.		X	X
20 Nov	• Les secteurs envois la liste des organisations qui désirent poster un projet sur OPS (matrice partagée le 10 octobre)			

CALENDRIER CYCLE DE PROGRAMMATION HUMANITAIRE : HNO ET HRP 2018

Mise à jour : 02 Octobre 2017

23 Nov. Hanane	<ul style="list-style-type: none"> • Deadline : Premiers brouillons des analyses des plans stratégiques (et annexes énumérées aux points précédents) envoyés à OCHA. • OCHA partage avec les secteurs le premier brouillon de la partie générale du HRP pour commentaires 			X	X
23Nov. - 27 Nov.	L'inter-secteur revoit le premier brouillon de la partie générale et valide les données préliminaires qui inclut le financement par secteur, nombre total de personnes dans le besoin et ciblées.				
27 Nov – 30 Nov	L'EHP valide les données préliminaires du HRP qui inclut le financement par secteur, nombre total de personnes dans le besoin et ciblées.	<ul style="list-style-type: none"> • Plans sectoriels enregistrés en ligne dans RPM (suggestion de le faire ensemble avec tous les chefs de file des secteurs le 27 novembre) - À confirmer 	X	X	X
1 Déc	<ul style="list-style-type: none"> • OCHA envoie les informations à OCHA Genève (demande de financement par secteur, nombre total de personnes dans le besoin et ciblées) • Ouverture de OPS pour le Burundi 			X	
4 Déc. – 15 Déc.	Mise en ligne des projets sur OPS				X
4 Déc. – 20 Déc.	Finalisation des documents HNO et HRP (format standard), dernière relecture et approbation finale par l'EHP		X	X	
20 Déc.	Transmission au gouvernement			X	
20 Janvier 2018	Lancement conjoint du HRP 2018 avec le gouvernement (date à confirmer)		X	X	X