

**Orientations techniques sur le processus de planification du  
Plan d'intervention Régional 2018 (RRRP) pour les réfugiés nigériens  
dans la région de l'Extrême Nord du Cameroun**

---

Cette note a pour objectif de présenter les grandes lignes du processus RRRP 2018 ainsi que les étapes clés, orientations techniques et responsabilités respectives des acteurs impliqués.

## **1. Introduction** (à titre de rappel)

---

- Le Plan d'intervention Régional 2018 pour les réfugiés nigériens (*Regional Refugee Response Plan [RRRPs] for the Nigeria situation*) est un plan de réponse régionale inter-agences en faveur des réfugiés nigériens vivant au Cameroun, au Niger et au Tchad. Le chapitre du RRRP pour le Cameroun complète le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) pour le Cameroun lequel est coordonné par OCHA et comprend toutes les composantes de la réponse humanitaire dans le pays.
- Coordonné par le HCR, le RRRP est un plan stratégique inter-agences, une plateforme de coordination pour toutes les organisations participantes et un outil de mobilisation des ressources.
- Le RRRP alimentera le Chapitre Réponse aux Réfugiés du HRP. NB: dans le processus HNO/HRP, toute la planification des activités ciblant les réfugiés et les communautés hôtes sont coordonnées par le HCR.
- **La planification de la réponse aux réfugiés nigériens est menée par les secteurs à Maroua, puis consolidée et validée au niveau de Yaoundé.**

## **2. Etapes de planification RRRP 2018 par secteur**

---

- I. La **revue à mi-parcours** des principales activités mises en œuvre/résultats atteints pendant le premier semestre 2017 sur la base des plans de réponse sectoriels (RRRP 2017) a été finalisée en juillet 2017 et les indicateurs clés du RRRP renseignés.
- II. La première partie du mois d'août (du **01 au 18 août**) sera consacrée à la **mise à jour des évaluations des besoins**. Pour ce faire, les Co-leads de chaque secteur à Maroua, en collaboration avec l'équipe multisectorielle réponse aux réfugiés à Yaoundé devront effectuer :
  - a. L'analyse préliminaire des gaps par secteur afin d'identifier les besoins non couverts ou additionnels ;
  - b. La mise à jour des évaluations de besoins inter-agences des réfugiés Nigériens et des communautés hôtes ;
  - c. Plaidoyer/mobilisation des partenaires présents et potentiels au niveau national et régional pour répondre aux gaps identifiés.
- III. La période du **21 août au 08 septembre** sera consacrée à **l'élaboration des plans de réponse**. Ici, les Co-leads de chaque secteur à Maroua, en collaboration avec les secteurs et l'équipe multisectorielle réponse réfugiés à Yaoundé devront :
  - a. Définir les chiffres de planification
  - b. Effectuer l'analyse et la priorisation des besoins par secteur
  - c. Définir la stratégie d'intervention du secteur (développement/mise à jour de la partie narrative, objectifs, sortants et indicateurs);
  - d. Soumettre les projets des partenaires
  - e. Consolider les besoins financiers par secteur
- IV. Une **retraite de planification inter sectorielle** impliquant les Co-Chefs de chaque secteur à Maroua et Yaoundé se tiendra à **Maroua du 13 au 14 septembre** et permettra de :
  - a. Discuter et valider les hypothèses et chiffres de planification ainsi que les objectifs stratégiques

- b. Revoir et valider les plans de réponses sectoriels, y compris les stratégies de réponse, les objectifs, indicateurs, budgets
- V. Du 25 septembre au 10 octobre, tous les co-chefs de secteur à Maroua devront **finaliser les plans de réponse sectorielle, les fiches de projets et les matrices, et les soumettre au HCR ([dan@unhcr.org](mailto:dan@unhcr.org))** pour consolidation. Le HCR Yaoundé procèdera aussi, sur la même période, à la **revue et à la finalisation du chapitre Réponse aux réfugiés nigériens au Cameroun.**
- VI. Le HCR Yaoundé **partagera le chapitre Réponse aux réfugiés nigériens au Cameroun** avec le bureau régional (Dakar) au plus tard le **25 octobre** pour revue.

### 3. Calendrier de planification : Prochaines étapes RRRP 2018 – Travail en secteur

	PERIODES	ETAPES – PLANIFICATION RRRP 2018	QUI?
JUILLET	15/07 - 31/07	<b>REVUE A MI-PARCOURS</b> I. Principales activités mises en œuvre/ résultats atteints pendant le premier semestre 2017 sur base des plans de réponse sectoriels (RRRP 2017); II. Renseigner des indicateurs clés du RRRP.	
AOÛT	01/08-18/08	<b>MISE A JOUR DES ÉVALUATIONS DES BESOINS</b> I. Analyse préliminaire des gaps par secteur afin d’identifier les besoins non couverts; II. Mise à jour des évaluations de besoins inter-agences en mettant l'accent sur les réfugiés, les communautés hôtes; III. Mobilisation (plaidoyer) auprès des partenaires présents et potentiels au niveau national et régional pour répondre aux gaps identifiés.	Co-Chefs de chaque secteur à Maroua en collaboration avec les secteurs et l’équipe multisectorielle réponse réfugiés à Yaoundé
	21/08 - 08/09	<b>ELABORATION DES PLANS DE RÉPONSE</b> I. Chiffres de planification par secteur; II. Analyse et priorisation des besoins par secteur; III. Stratégie d'intervention du secteur (développement/mise à jour de la partie narrative, objectifs, sortants et indicateurs); IV. Soumission des projets des partenaires; V. Consolidation des besoins financiers par secteur.	
SEPTEMBRE	13/09 - 14/09	<b>RETRAITE DE PLANIFICATION INTERSECTORIELLE</b> I. Discussion et validation des paramètres de planification et des objectifs stratégiques II. Revue et validation des plans de réponses sectoriels, y compris stratégies de réponse, objectifs, indicateurs, budgets	Co-Chefs de chaque secteur à Maroua et Yaoundé
	25/09 - 10/10	Finalisation des plans de réponse sectorielles, des fiches de projets et des matrices, et soumission au HCR Yaoundé pour consolidation Revue et finalisation du chapitre Réponse aux réfugiés nigériens au Cameroun.	Co-Chefs des Secteurs  HCR Yaoundé
OCTOBRE	11/10 - 25/10	Partage du chapitre Réponse aux réfugiés nigériens au Cameroun avec le bureau régional (Dakar) pour revue	RO Dakar

Merci de votre collaboration.

UNHCR, Yaoundé, 14 Août 2017